



বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক উদ্ভবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০ এর অর্ধ-বার্ষিক ২০১৯ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কর্মক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target Criteria Value for 2019-2020)						অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৯ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন)	ক্রমপঞ্জিভূত অর্জন প্রতিবেদন			
						অগ্রাধারণ	আঁত উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১০০%			৯০%	৮০%	৭০%
১	১	১.১ বার্ষিক উদ্ভবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৬-২০১৯	৪-৭-২০১৯	৮-৭-১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২০-০৬-২০১৯	২০-০৬-২০১৯				
						৪-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২০-০৬-২০১৯	২০-০৬-২০১৯				
১	১	১.২ বার্ষিক উদ্ভবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১০-৭-২০১৯	১৪-৭-২০১৯	১৮-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯				
						২০-৭-২০১৯	২৪-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯				
২	২	২.০ বার্ষিক উদ্ভবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	২.০.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৭-২০১৯	১৪-৭-২০১৯	১৮-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯				
						২০-৭-২০১৯	২৪-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯	১০-০৭-২০১৯				
২	২	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	১২	১০	৮	৬	২	০৬	০৬				
						১৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	১০০%	১০০%				
২	২	২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	টাকা	২	২০ লক্ষ	-	-	-	-	২০-০৬-২০১৯	২০-০৬-২০১৯				
						২০ লক্ষ	-	-	-	-	২০-০৬-২০১৯	২০-০৬-২০১৯				
৩	৩	৩.১ উদ্ভবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	১০০%	১০০%				
						৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	১০০%	১০০%				
৩	৩	৩.২ উদ্ভবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	-	-				
						৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	-	-				
৪	৪	৪.১ উদ্ভবন ও সেবা সর্জনিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	০৮ জন	০৭ জন	-	-				
						১৫ জন	১২ জন	১০ জন	০৮ জন	০৭ জন	-	-				
৪	৪	৪.২ উদ্ভবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২০ জন	১৮ জন	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	-	-				
						২০ জন	১৮ জন	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	-	-				
৪	৪	৪.৩ সেবা সর্জনিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২০ জন	১৮ জন	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	-	-				
						২০ জন	১৮ জন	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	-	-				


 Md. Shafiqul Kabir
 উপ-সচিব (সংস্কৃতি)
 বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট


 Md. Shafiqul Kabir
 উপ-সচিব (সংস্কৃতি)
 বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for 2019-2020)						অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	ক্রমপঞ্জিকৃত অর্জন প্রতিবেদন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১০০%		
১	স্বায় দপ্তরের সেবায় উত্তরবনী ধারণা/ উদ্যোগ আবির্ভাব, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
৫	উত্তরবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৫.১ মুনতম একটি উত্তরবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি ৫.২ উত্তরবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ৫.১ মুনতম একটি উত্তরবনী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত ৫.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত ৫.১.২ আয়োজিত উত্তরবনী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৪	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১২-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০	-	-	
৬	উত্তরবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৬.১ মুনতম একটি উত্তরবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬.১.১ বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জারিকৃত	তারিখ	৩	১০-০০-২০২০	৫-০০-২০২০	১০-০০-২০২০	১৫-০০-২০২০	১৯-০০-২০২০	-	-	
৭	উত্তরবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৬.২ উত্তরবনী প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৬.২.১ প্রশংসাপটক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ক্রেন্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২০	২২-০৫-২০২০	২৯-০৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০	-	-	
৮	উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭	৬.৩ মুনতম একটি উত্তরবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬.৩.১ প্রশংসাপটক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ক্রেন্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	তারিখ	৭	১০-৬-২০২০	১৬-৬-২০২০	২০-৬-২০২০	২৫-৬-২০২০	৩০-৬-২০২০	-	-	
৯	স্বীকৃতি বা প্রদান	৯	৯.১ উত্তরবনী প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ ৯.২ উত্তরবনী কার্যক্রমের সজ্ঞা সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ ৯.৩ উত্তরবনী কার্যক্রমের সজ্ঞা সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.১.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	১৫ জন	১২ জন	১০ জন	০৮ জন	০৭ জন	-	-	

উপ-মন্ত্রকের প্রধান (৩১ নং)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সনাতন ফোর্স
৯৮-২, উত্তরবনী রাস্তা, ঢাকা-১০০০


স্বাক্ষরিত
সচিব
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সনাতন ফোর্স
৯৮-২, উত্তরবনী রাস্তা, ঢাকা-১০০০


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৯) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	ক্রমপঞ্জীভূত অর্জন প্রতিবেদন	
							অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গী তথ্যসহ বহুবিভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-	-	
			১০.২ বহুবিভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০%	১০০%	
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২- ২০২০	১৫-৩- ২০২০	১৫-৩- ২০২০	১৫-৩- ২০২০	১৫-৩- ২০২০	১৫-৩- ২০২০	-	-
			১১.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১১.২.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের আরম্ভ আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০- ২০১৯	২০-১০- ২০১৯	২৪-১০- ২০১৯	২৮-১০- ২০১৯	২৮-১০- ২০১৯	৩০-১০- ২০১৯	-	-
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে বৃহত্তর আরম্ভ আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪- ২০২০	৩০-৪- ২০২০	১৫-৫- ২০২০	৩০-৫- ২০২০	১৫-৬- ২০২০	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	
				১২.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (কোলেজের) প্রণয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	১২.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২- ২০১৯	২৪-১২- ২০১৯	৩০-১১- ২০১৯	৫-১- ২০২০	১০-১- ২০২০	-	-
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবনগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-	-	-	

সেবা সহজিকরণ কর্মপরিকল্পনা
২০১৯-২০২০
১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন
অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

সি.এ.সি.সি.সি.
সি.এ.সি.সি.সি.
সি.এ.সি.সি.সি.
সি.এ.সি.সি.সি.

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	Target/ Criteria Value for 2019- 2020					অর্থ-বার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রতিবেদন	ক্রমপঞ্জিকৃত অর্জন প্রতিবেদন	
							অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%			
														১
							১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
			১৩.৩ মাট পথিয়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সংক্রামিত পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	প্রয়োজন্য নহে							
			১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০		প্রয়োজন্য নয়	প্রয়োজন্য নয়
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০			
			১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্থ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্থ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-০১-২০২০	৫-০২-২০২০	১০-০২-২০২০	১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০		১৯-১২-২০১৯	১৮-১২-২০১৯
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-০২-২০২০	১০-০২-২০২০	১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০	২৫-০২-২০২০		৩০-১২-২০১৯	১৮-১২-২০১৯
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-০৭-২০২০	২০-০৭-২০২০	২৩-০৭-২০২০	২৬-০৭-২০২০	৩০-০৭-২০২০			
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-০৭-২০২০	২৩-০৭-২০২০	২৬-০৭-২০২০	৩০-০৭-২০২০	৫-০৮-২০২০			


 মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন
 উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রোগ্রাম (বিঃ নঃ)
 বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ট্রাস্ট
 ৮৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


 সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার
 সচিব
 বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ট্রাস্ট
 ৮৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।